



Västanvik

Beslut om investering i utbyggnad av kommunalt verksamhetsområde för vatten och spillvattenavlopp 2012-06-18 (KF § 126).

Utbyggnaden av vatten- och spillvattenavloppsnätet i Västanvik kommer inte att påbörjas förrän entreprenaden för att bygga ut Kapellskärs avloppsreningsverk till en kapacitet motsvarande 15 000 p.e. är påbörjad. Anslutningen av området Västanvik till den allmänna VA-anläggningen är beroende av att avloppsreningsverket är utbyggt och i drifttaget. Detta leder till att tidigast möjliga projektstart preliminärt blir under 2018, och tidigast möjliga anslutning under 2020.

Bakgrund

Verksamhetsområdet i Västanvik fastställdes i samband med ett investeringsbeslut i kommunfullmäktige 2012-06-18 (§ 126). I den sydligaste delen av området upprättades förbindelsepunkter till 26 fastigheter i samband med byggnationen av en överföringsledning för vatten och spillvatten till Åkerö. VA-utbyggnad i resterande delen av Västanvik kvarstår dock. Enligt investeringsbeslutet omfattar området totalt ca 510 fastigheter.

Kommunens ambition har varit att utbyggnadsprojektet i Västanvik skulle återupptas under 2016, då man trodde att belastningen från Västanvik skulle inrymmas i Kapellskärs avloppsreningsverks befintliga kapacitet. Tyvärr står det nu klart att möjligheten att ansluta Västanvik till det kommunala VA-nätet är beroende av att kapaciteten i Kapellskärs ARV ökas till 15 000 p.e., vilket skjuter upp en möjlig projektstart för utbyggnad i Västanvik till ca 2018.

Beroenden

Kapellskärs ARV har ett tillstånd som begränsar anslutningen till 1 900 p.e. Trots att dagens belastning inte motsvarar dimensioneringen har verket haft svårt att klara gällande utsläppskrav. En prognos visar dessutom på en ökning av belastningen från redan anslutna fastigheter och avtalskunder. Under 2016 har nödvändiga åtgärder inom befintligt tillstånd därför genomförts på verket. Eftersom utbyggnad av verket till 15 000 p.e. inte har fått nödvändiga tillstånd och tiden för när detta kan erhållas är oviss, gör VA-avdelningen bedömningen att det är nödvändigt att avvakta med VA-utbyggnaden i Västanvik, även om investeringsmedel är beviljade.

En genomgång har påvisat att verksamhetsområdet, enligt det beslut som fattades i kommunfullmäktige under 2012, inte omfattar bebyggelsen i Västanvik i sin helhet. Därmed har vissa fastigheter som kan omfattas av VA-huvudmannens ansvar utelämnats. Verksamhetsområdets omfattning kommer därför att ses över i samband med projektstart. Området Västanviks omfattning framgår av Figur 4.



Figur 4. Västervik. 26 fastigheter i Områdets södra del har fått förbindelsepunkt för vatten och spillvat-
ten upprättat. Utbyggnadsprojektets omfattning kommer att utredas i samband med projektstart.